



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA**  
Centro Cívico Cultural e Educacional "Florivaldo Coelho Prates"  
Secretaria Municipal de Obras - Estado de São Paulo

Piracicaba, 15 de maio de 2018

À  
**R.J. DAS NEVES OBRAS EIRELI**  
**A/C RODRIGO JOSÉ DAS NEVES**

---

**ORDEM DE SERVIÇO - 134**

---

**PROCESSO: 16247/2017**  
**CONCORRÊNCIA: 07/2017**  
**VALOR CONTRATUAL: R\$ 287.988,99**  
**EMPENHO: 2017NE00221 (081256 – SEMOB – 0205010028) R\$245.850,00**  
**EMPENHO: 2017NE00222 (081256 – SEMOB – 0101011000) R\$42.138,99**  
**CONVÊNIO: MINISTÉRIO DAS CIDADES**  
**PRAZO EXECUÇÃO: 120 DIAS**

**ART - Nome: ANDRE LUIZ ABBIATI CREA: 5060782581-SP**

**Referente:** Execução de obras de drenagem de águas pluviais e pavimentação asfáltica de Rua do bairro Novo Horizonte, conforme objeto de contrato.

Fica autorizada a empresa **R.J. DAS NEVES OBRAS EIRELI**, a executar os serviços da referida obra, a partir do dia **15/05/2018**, sendo o fiscal dos serviços o **Engº Werner Geraldo do Marco Bassinello – CREA: 0605004251-SP**.

**Vencimento do Contrato: 12/09/2018.**

**ENGº VLAMIR AUGUSTO SCHIAVUZZO**  
**SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS**  
**FONE (019) 3403-1177- fax 3403-1174**

**Visto e de acordo, \_\_\_\_/\_\_\_\_/2018.**

**R.J. DAS NEVES OBRAS EIRELI** \_\_\_\_\_